

  
**彰化縣埔心鄉文自辦市地重劃區**  
**第五次理監事聯席會會議紀錄**

時間：中華民國 109 年 6 月 3 日上午 10 點 30 分

地點：重劃會現址(埔心國中校門口)

主席：林欣霓

出席人員：詳如簽到簿

記錄：林筱涵

### 一、討論事項

重劃會理事應親自出席理事會議，不得委託他人代理。但理事為政府機關或法人者，得由代表人或指派代表行使之。理事會對於本次各事項之決議，應有理事四分之三以上之出席，出席理事三分之二以上同意行之，理事人數為 7 人，出席人數為 6 人，已達所有理事四分之三以上出席第五次理監事聯席會，會議開始。

#### 議案 1：新設排水溝之長度依既有排水溝位置調整會勘結論提起審議

依據：

1. 依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定辦理。
2. 依「重劃會章程」第 9 條規定辦理。
3. 依據 109 年 6 月 3 日現地會勘結論辦理。

說明：

1. 有關 BK+000R~BK+050R 段新設排水溝經測量後查 BK+033.6R~BK+050R 處已有既設排水溝，位置與設計水溝位置相同且結構完整，經監造單位震懋工程技術顧問有限公司建議保留該段排水溝，新建水溝長度雖減少但不影響原設計排水功能，原設計水溝預計於 BK+033.6R 處與既有排水溝銜接，故邀集各單位於現場辦理實地勘查。
2. 依 109 年 6 月 3 日勘查結論如下：
  - (1) 本案 BK+033.6R~BK+050R 處既設排水溝保留，原設計排水溝於 BK+033.6R 處與既有排水溝銜接，銜接處須平順。
  - (2) 新設排水溝 AK+003L 處新設排水暗溝銜接至 AK+004.5R 處，銜接點 2 處須設置清潔孔。
  - (3) 調整後之數量請於結算時依實作數量修正，未來結算時倘有超出原預算之金額由重劃會自行吸收。

辦法：依現地會勘結論辦理，原設計水溝預計於 BK+033.6R 處與既有排水溝銜接，經調整後之數量、金額增減依現地會勘結論辦理，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席理事，同意提案理事人數為 6 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過，依會勘結論辦理，於結算

時依實作數量修正，未來結算時倘有超出原預算之金額由重劃會自行吸收。

議案 2：因近期市場上黃花風鈴木缺貨嚴重，改以紅花風鈴木代替，提起審議

依據：

1. 依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定辦理。
2. 依「重劃會章程」第 9 條規定辦理。
3. 依震懋工程技術顧問有限公司 109 年 5 月 6 日震懋(文中)字第 1090506-1 號函辦理。

說明：

1. 因材料承包商博林開發股份有限公司 109 年 5 月 5 日博林(文)字第 1090505-1 號函反應市面上黃花風鈴木取得不易，欲以紅花風鈴木代替。
2. 經監造單位震懋工程技術顧問有限公司訪查，近期市場上黃花風鈴木確實缺貨嚴重，建議依承包商所求以紅花風鈴木代替。
3. 因本案單價分析內僅註明喬木並未註明樹種，且紅花風鈴木與黃花風鈴木價格相近，屬於同等品，故不辦理變更設計，變更內容完工後於竣工圖中修正。

辦法：依說明辦理，黃花風鈴木改以紅花風鈴木代替，並於完工後竣工圖修正，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席理事，同意提案理事人數為 6 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。

**二、臨時動議：無。**

**三、散會：中華民國 109 年 6 月 3 日上午 11 點 00 分。**