

彰化縣二林鎮豐順自辦市地重劃區第九次理事會會議紀錄



- 一、時間：108年1月18日8時
- 二、地點：彰化縣二林鎮斗苑路四段392號
- 三、主席：陳菁萍理事長
- 四、出席理事：詳簽到簿
- 五、宣布開會

記錄：洪淑真


本理事會應到人數7人，實到人數7人，出席人數已達獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第14條規定，會議開始。

六、討論事項

提案：有關本區重劃工程變更設計事宜，提請討論。

說明：

- 一、於本案施工期間，因應工地現況條件，經土地所有權人建議微幅調整部分工項，調整後工程費於縣府核定預算金額內，提請審議。
- 二、調整項目說明如下：(經理事長代表會勘，詳附件)
 - (一)公園北側重力式擋土牆L=47M變更為L型(內綁鋼筋)擋土牆。
 - (二)4M道路東側重力式擋土牆穿越重劃區外現有住戶之出入口，施工將使現有住戶無法進出，酌依現況減作。
 - (三)壓花地坪13處樹穴不施設，樹木數量及數種變更種植於公園綠地內。與永平街側溝銜接處砌預鑄高壓混凝土路沿石=89M不施作。
 - (四)遊戲、遊具基座為防地震導致地坪龜裂、沉陷，15公分厚混凝土內加鋪點焊鋼筋網，盪鞦韆擺盪安全寬度不足改為體健滑步機，並增設遊戲沙坑一處。
 - (五)入口意象景觀石更換較小顆。
 - (六)公園內景觀高燈設計3組，需再增加3組。



辦法：決議通過後呈報彰化縣政府。

決議：



- 一、考量各項調整後確可提升本區公共設施品質，經出席理事全體同意，照案通過。
- 二、經彰化縣政府審核如應辦理修正，請作業單位逕予修正，免再提理事會追認。

七、散會。